
 

 
 

 แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและ 

การใชงบประมาณ ประจาํป 2567 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2567) 

 

สถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหและตรวจสารในการกีฬา  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการดําเนินงานตามโครงการสําคัญประจําป 2567 (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2567) 

ผลการดําเนินงาน จํานวน รอยละ 

นอยกวารอยละ 70 11 68.75 

ระหวางรอยละ 70-89 3 18.75 

มากกวารอยละ 90 2 12.50 

ทั้งหมด 16 100 

 

ยุทธศาสตร 1 : ดานงานวิจัย 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผลการใช 

งบประมาณ 

รอยละการ 

ดําเนนิงาน 

ปญหา/

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการ  "งานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับการ

วิเคราะหสารตองหามใน

อนาคต" 

การเสนอโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุน

วิจัยจากองคกรภายนอก  

(WADAS, PCC,  WAADS) 

สําหรับรองรับงานวิจัยทาง anti-

doping control ในอนาคต 

“โครงการวิจัย Extra cellular 

vesicle สําหรับเปน  doping 

marker สงขอหนวยงาน 

Partnership for Clean 

Compettion (PCC)” 

 

1 ต.ค. 65- 

30 ก.ย. 67 

20,000 0 70 ไมม ี เปนโครงการท่ี

ดําเนินการตอเนื่อง

จากงบประมาณ 

2566 



 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผลการใช 

งบประมาณ 

รอยละการ 

ดําเนนิงาน 

ปญหา/

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

2.  โครงการวิจัยรวมกับ

ภาควิชาเภสชัวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการ  “การ

วิเคราะห 

Transcriptomic 

Profile ท่ีจําเพาะกับ

สารตองหามในการกีฬา

กลุม ß2 Agonist” 

นําเสนอผลงาน International 

Conference  นําเสนอผลงานท่ี 

Manfred Donike workshop 

on doping analysis  

Cologne ประเทศเยอรมัน 2024 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

750,000 

 

740,000 100 ไมม ี ไมม ี

3. โครงการวิจัยรวมกับ

ภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ

สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ เร่ืองโครงการ 

"การสังเคราะหสารเมตา

บอไลตของสารตองหาม 

Norclostebol" 

 

อยูระหวางการวิเคราะห 

Metabolite 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

950,000 

 

855,000 50 ไมม ี ไมม ี



 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผลการใช 

งบประมาณ 

รอยละการ 

ดําเนนิงาน 

ปญหา/

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

4. โครงการ "การศึกษา

ปริมาณและ

องคประกอบของเวสิเคิล

ท่ีปลดปลอยออกนอก

เซลล (Extracellular 

Vesicles) จากเซลล

กลามเนื้อลายเมื่อถูก

กระตุนดวย Insulin-

like growth factor-I 

(IGF-I)" 

ดําเนินการทําการ Treat เซลล

ดวย MGF และ IGF-I ท่ีความ

เขมขน และระยะเวลาท่ีกําหนด   

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

300,000 219,328.60 50 ไมม ี ไมม ี

5. โครงการ "ผาออมดิจิทัล

เพ่ือยกระดับความ

เปนอยูของผูสูงอายุและ

ผูปวยติดเตียง" 

อยูระหวางจัดซ้ือครุภัณฑ 1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

1,000,000 0 25 ไมม ี ไมม ี

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร 2 : ดานการศึกษา 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผลการใช 

งบประมาณ 

รอยละการ 

ดําเนนิงาน 

ปญหา/

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการ "จัดสรร

ทุนการศึกษาสําหรับ

หลักสูตร

วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (สาขา

วิทยาศาสตรการ

วิเคราะห)" 

ไดดําเนินงานดังนี ้

1. ต้ังงบประมาณสนับสนุนทุนประจําป

การศึกษา 2567 

2. จัดทําประกาศทุน 

3. รับสมัครและคัดเลือกผูมีคุณสมบัติท่ี

เปนไปตามเง่ือนไขของประกาศ 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

360,000 0 75 ไมม ี ไมม ี

2. โครงการ “พัฒนา

บุคลากรใหม โดย

การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ

เทคนิคการ

วิเคราะห” 

ไดดําเนินงานดังนี ้

1. GAP Analysis ความรูดานเทคนิค

การวิเคราะหของบุคลากรใหม 

2. วางแผนการอบรมตามเทคนิคการ

วิเคราะห 

LC/GC/IMMUNO/PEPTIDES-EPO 

3. ดําเนินการอบรม  

4. วัดผลผูเขาอบรมและ จัดทํา

Training Record 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

150,000 

 

59,519.91 100 ไมม ี ไมม ี

 

 

 



 

ยุทธศาสตร 3 : ดานการบริการวิชาการ 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผลการใช 

งบประมาณ 

รอยละการ 

ดําเนนิงาน 

ปญหา/

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการ “รักษา

มาตรฐานบุคคลากรของ

หองปฏิบัติการ NDCC 

ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

NATA (ISO 17025) 

CSCQ (blood ABP) 

และ WADA” 

การไดรับรองมาตรฐาน 

WADA 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

200,000 200,000 100 ไมม ี ไมม ี

2. โครงการ  "ตลาดเชิงรุก 

เพ่ือเพ่ิมจํานวนตัวอยาง

ตามขอกําหนดมาตรฐาน 

WADA" 

1. จํานวนตัวอยางต้ังแต    

(1 ตุลาคม 2566 – 31 

มีนาคม 2567) จํานวน 

1,597 ตัวอยาง  

 2. ติดตอคณะกรรมการ

จัดการแขงขันท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

อาทิ อินโดนีเซีย 

เวียดนาม 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

170,900 100,000 50 ไมม ี ไมม ี

3. โครงการ “หองปฏิบัติการ

ท่ีมีการใชสารเคมีไดรับ

การรับรองมาตรฐาน

หองปฏิบัติการปลอดภัย

1. จัดทําโครงการ และ

แผนการปฏิบัติงาน 

2. จัดใหมีการอบรม  

ดําเนินการอบรม 

ESPReL 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

50,000 0 50 ไมม ี ไมม ี



 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผลการใช 

งบประมาณ 

รอยละการ 

ดําเนนิงาน 

ปญหา/

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

ในรูปแบบ Peer 

Evaluation” 

4. โครงการ "การบริหาร

จัดการสารเคมีดวย

ระบบ Digital 

Inventory" 

1. ดําเนินการเตรียมพรอม

ขอมูลท่ีจําเปนตอการ

สราง Digital 

Inventory  

2. ดําเนินการสรางระบบ

เชื่อมตอระหวางการชั่ง

น้ําหนักกับระบบ 

Software  

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

30,000 0 50   

 

ยุทธศาสตร 4 : ดานการจัดการ 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผลการใช 

งบประมาณ 

รอยละการ 

ดําเนนิงาน 

ปญหา/

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการ “สงเสริมการ

สรางจิตสํานึกและ 

Growth Mindset ใน

การทํางานอยางมี

เปาหมาย” 

1. วิเคราะหประเด็นปญหา

องคกรท่ีตองการ

ปรับปรุง 

2. จัดหาวิทยากรท่ีเหมาะสม 

3. จัดใหมีการอบรม 

4. การวัดผลความพึง

พอใจ 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

50,000 31,400 100 ไมม ี ไมม ี



 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผลการใช 

งบประมาณ 

รอยละการ 

ดําเนนิงาน 

ปญหา/

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการ "ปรับปรุง

โครงสรางการบริหารงาน

บุคคลของสถาบันฯ" 

อยูระหวางแบงกลุมบุคลากร

ตามพันธกิจสถาบันฯ 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

100,000 

 

0 25   

3. โครงการ “การพัฒนา

ระบบการใหบริการแบบ

ออนไลน” 

1.  ออกแบบระบบการขอรับ

บริการและการรับทราบ

จากลกูคา 

2. ออกแบบโปรแกรมเพ่ือ

การออกใบแจงหนี้ (โดย

การนําสงสรุปคาใชจายใน

การวิเคราะหของลูกหนี้

แตละราย) 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

0 0 50   

4. โครงการ "สงเสริม

กิจกรรมท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม" 

กําหนดนโยบายดาน

สิ่งแวดลอมในสถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

50,000 0 25   

5. โครงการ "เพ่ิมคะแนน 

ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ใหสูงขึ้น" 

1. ดําเนินการวิเคราะห

ปญหาเรียบรอย 

2. แตงต้ังคณะทํางาน 

3. จัดอบรมบุคลากรเพ่ือ

ขับเคลื่อนจริยธรรม 

4. ดําเนินการจัดทําขอมูลขึ้น

เวปไซต สถาบันฯ 

1 ต.ค. 66- 

30 ก.ย. 67 

50,000 38,800 80   

 


